

Приложение 1  
к приказу № 63-П от 09.01.2023 г.



УТВЕРЖДАЮ  
Заведующая МБДОУ  
«Детский сад № 29»

А.И. Перанова

### **ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**по разработки Основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и Федеральной образовательной программой дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад № 29»**

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» образовательные организации должны разрабатывать основные образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и соответствующими федеральными основными общеобразовательными программами. Содержание и планируемые результаты разработанных образовательными организациями образовательных программ должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных основных общеобразовательных программ.

Образовательные организации должны привести ООП в соответствие с федеральными основными общеобразовательными программами до 01 сентября 2023 года. Федеральные образовательные программы (ФОП) Министерство просвещения РФ утвердило приказами от 16.11.2022 г. № 992, от 16.11.2022 г. № 993 и от 23.11.2022 г. № 1014.

Дорожная карта по разработке ООП на основе ФОП выполняет роль навигатора для реализации работы по приведению ООП, которые реализуются в МБДОУ «Детский сад № 29» в соответствии с ФОП.

Цель дорожной карты: организация и координация деятельности по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО.

Дорожная карта рассчитана на период с 09 января 2023 года до 01 сентября 2023 года.

В результате реализации дорожной карты к 01 сентября 2023 года образовательные программы всех уровней будут приведены в соответствие с ФОП.

Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- нормативно-правовое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- кадровое обеспечение;
- методическое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- финансовое обеспечение.

Дорожная карта содержит контрольные сроки исполнения мероприятий и ответственных. Также в дорожной карте определен перечень документов, которые будут разработаны в ходе реализации дорожной карты.

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
<b>1. Управленческие мероприятия</b>			
Рабочее совещание по вопросам разработки ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО	Январь 2023 г.	Заведующий	Протокол
Разработка локальных актов ДОО по приведению ООП ДО в соответствие ФОП ДО	Февраль 2023 г.	Рабочая группа	Утверждены локальные акты
Создание рабочей группы по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО	Январь 2023 г.	Заведующий, члены рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы, план-график деятельности рабочей группы
Анализ УМК, используемого ранее при реализации ООП ДО	Март – апрель 2023 г.	Рабочая группа	Аналитическая таблица
Оценка развивающей предметно-пространственной среды на соответствие ФГОС ДО и ФОП ДО	Январь 2023 г.	Руководитель Рабочей группы и член рабочей группы	Справка
Анализ образовательных потребностей (запросов) для разработки/корректировки части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Март 2023 г.	Рабочая группа	Анкетирование, результаты мониторинга
Педагогический совет, посвященный вопросам подготовки ООП ДО	Февраль 2023 г.	Руководитель Рабочей группы и член рабочей группы	Протокол
Модернизация развивающей предметно-пространственной среды и закупка необходимой материально-технической базы	Март – июль 2023 года	Заведующий	Отчет
Принятие актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО локальных нормативных актов в сфере образования	По мере необходимости	Заведующий	Приказы
<b>2. Мероприятия по разработке ООП ДО</b>			
Изучение документов федерального, регионального уровней, регламентирующих применение ФОП ДО при подготовке	В течение всего периода	Руководитель Рабочей группы и член рабочей группы	Пакет документов

ООП ДО		группы	
Анализ действующей ООП ДО на предмет соответствия ФОП ДО	Январь, 2023 г.	Руководитель Рабочей группы	Аналитическая справка
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования ООП ДО в части, формируемой участниками образовательных отношений	Февраль 2023 г.	Руководитель Рабочей группы и член рабочей группы	Опросные листы, аналитическая справка
Подготовка проекта ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО. Предусмотреть в ООП ДО содержание и планируемые результаты, не ниже содержания и планируемых результатов ФОП ДО	Март 2023 г.	Руководитель Рабочей группы и член рабочей группы	Проект ООП ДО
Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании Педагогического совета	Май 2023 г.	Руководитель Рабочей группы	Протокол
Корректировка проекта ООП ДО с учетом предложений	Июнь 2023 г.	Руководитель Рабочей группы и член рабочей группы	Актуализированная редакция ООП ДО
Рассмотрение проекта ООП ДО на Педагогическом совете	Август 2023 г.	Руководитель Рабочей группы Заведующий	Протокол Утверждение ООП ДО, Приказ
<b>3. Методическое сопровождение</b>			
Сформировать (разработать) методические материалы по сопровождению реализации ООП ДО	Апрель, май 2023 г.	Рабочая группа	Методические материалы
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам реализации ООП ДО	В течение всего периода	Старший воспитатель	Рекомендации, методические материалы
<b>4. Информационное обеспечение</b>			
Общее родительское собрание, посвященное ООП ДО	Май 2023 г.	Заведующий	Протокол
Размещение ООП ДО на официальном сайте детского сада	Август 2023 г.	Старший воспитатель	Информация на сайте